

**ODSTÚPENIE OD ZMLUVY O DIELO**  
**„Výmena strešnej krytiny na KD Hrochoť ”**  
**č. 2/2020**

uzatvorenej v zmysle ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení nasledovne :

(a ďalej len „ODSTÚPENIE“)

**I.**

**Zmluvné strany**

- 1. Objednávateľ :** Obec Hrochoť  
Sídlo : Obecný úrad Hrochoť, *Námestie A. Sládkoviča 343/1,*  
*976 37 Hrochoť*  
Zastúpený : Bc. Marian Mazúch - starosta obce  
Bankové spojenie : Prima banka Slovensko, a.s.  
Číslo účtu :  
IBAN : SK47 5600 0000 0012 0261 3002  
Telefón : +421 048/419 01 60  
IČO : 00313475  
DIČ : 2021115855  
URL : <https://www.hrochoť.sk>  
e-mail : [hrochoť@hrochoť.sk](mailto:hrochoť@hrochoť.sk)  
(ďalej len „objednávateľ“)

a

- 1. Zhotoviteľ :** **TECHenergo, s.r.o.**  
Sídlo : Piešť II. 129, 962 12 Detva  
Koná prostredníctvom: Jana Klimová, Ing.Maroš Krnáč  
Zástupca na rokovanie  
vo veciach zmluvných: **Jana Klimová, Ing.Maroš Krnáč**  
IČO : 47661046  
DIČ : 2024027214  
IČ DPH : SK2024027214 podľa §4  
Bankové spojenie : VÚB,a.s.  
Číslo účtu : SK76 0200 0000 0035 2641 8253  
IBAN:  
Tel: 0908 925 482  
Fax:  
E-mail : [klimova@techenergo.sk](mailto:klimova@techenergo.sk)  
Zapísaný v vložka č.26439/S

(ďalej spolu aj „zmluvné strany“)

## Článok I.

Medzi Objednávateľom a Dodávateľom bola v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka dňa 28.01.2016 uzatvorená Zmluva o dielo č. 02/2020\_ (ďalej len „Zmluva“), ktorej predmetom má byť Výmena strešnej krytiny na KD Hrochoť pre Obec Hrochoť. Zmluva nadobudla platnosť nasledujúcim dňom po jej zverejnení na stránke obce teda 05.05.2020.

## Článok II.

### Odstúpenie od Zmluvy zo strany Dodávateľa

2. 1. Objednávateľ Obec Hrochoť ako verejný obstarávateľ, ktorý vyhlásil dňa 4. mája 2020 zákazku s názvom „Výmena strešnej krytiny na KD Hrochoť “. Dňa 20.05.2020, po uplynutí lehoty stanovenej VO bola stanovená lehota na predkladanie ponúk o 12.00 hod. Predmetnú zákazku na základe kritéria „najnižšia cena“ získala spoločnosť TECHenergo, s.r.o.

## Článok III.

### Odôvodnenie odstúpenia

1. Zhotoviteľ od Zmluvy odstupuje z dôvodov nepredpokladaného niekoľkonásobného navýšenia cien materiálu
2. Zhotoviteľ využil svoje právo jednostranne odstúpiť od Zmluvy o dielo, nakoľko za výsúťažené ceny z roku 2020 nie je možné stavbu zrealizovať.

Príloha č. 1

Cenník reziva platný od 15.11.2020

Cenník reziva platný od 01.03.2022

.....  
Starosta obce Hrochoť

.....  
TECHenergo,s.r.o.