

DODATOK č. 1 Zmluve o dielo č. 01/2017

na zhotovenie stavby „**Prestavba hospodárskeho objektu na lekárňu**“ podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka.

Zmluvné strany :

Objednávateľ : **Obec Hrochoť**

Zastúpená: Bc. Marian Mazúch - starosta obce
Sídlo: Nám. A. Sládkoviča 343/1, 976 37 Hrochoť
IČO: 00 313 475
DIČ: 2021115855
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu: 1202613002/5600
IBAN: SK47 5600 0000 0012 0261 3002

Zhotoviteľ : **ASTA- STAV s.r.o.**

Zastúpená: Ján Jombík – konateľ spoločnosti
Sídlo: Zvolenská 603/90A, 962 02 Víglaš
Bankové spojenie: VUB Zvolen
IČO : 48289175
DIČ : 2120120552
IČ DPH : SK2120120552
Bankové spojenie: VUB Zvolen
Číslo účtu: 3553147559/0200
IBAN: SK66 0200 0000 0035 5314 7559

Zapísaný v obchodnom registri pri Okresnom súde B. Bystrica, oddiel Sro, vl. č. 28554/S-Zbl

sa zmluvné strany dohodli na uzavretí tohto

dodatku č. 1,

ktorým sa ZoD upravuje nasledovne:

Z dôvodu nevhodných klimatických podmienok (stavebný denník) a dodatočne požadovaných prác od objednávateľa – vytvorenie nového priestoru pre archív, priestor pre upratovanie, doplnenie elektroinštalácie, doplnená PD a doplnený výkaz – výmer, ktoré neboli riešené v PD ani súťažnom výkaze výmer sa strany dohodli na nasledovnej zmene ZoD v článku:

V čl. IV. Čas plnenia bod 4.1 sa mení nasledovne: pôvodný termín ukončenia 20.04.2018 na 20.06.2018.

V čl. V. Cena - bod 5.1 sa mení nasledovne:

Cena celkom sa zo sumy 113 964,48 € s DPH sa mení na cenu celkom 119 964,00 € s DPH.

Záverečné ustanovenie:


1.1 Tento dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou ZoD č.01/2017 na zhotovenie stavby „Prestavba hospodárskeho objektu na lekárňu“ a upravuje jej znenie len vo vyššie uvedenom rozsahu. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo, ktoré nie sú nemenné alebo doplnené týmto dodatkom, ostávajú v platnosti v doteraz platnom znení.

1.2 Tento dodatok je vyhotovený v 4 vyhotoveniach, z ktorých 2 sú určené pre objednávateľa a 2 pre zhotoviteľa.

1.3 Tento dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.


1.4 Zmluvné strany prehlasujú, že tento dodatok č. 1 bol uzatvorený slobodne, vážne, bez omylu, tento dodatok č. 1 si prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah tohto dodatku č. 1 zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ho podpísali.

V Hrochoti, dňa 07.05.2018



Objednávateľ
Obec Hrochot
Bc. Marian Mazúch starosta obce

Vo Vígľaši, dňa 07.05.2018



Zhotoviteľ
ASTA- STAV spol. s r.o.
Ján Jombík – konateľ spoločnosti