

DODATOK č. 1

ku zmluve o dielo č. 1/2022 zo dňa 25.03.2022 uzatvorenej podľa § 536 a násled. Zákona č. 513/1991 Zb. / Obchodného zákona/

1. Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov obce:	Obec HROCHOŤ
Sídlo:	HROCHOŤ, nám. A. Sládkoviča 343/1
Zastúpený:	Bc. Marian Mazúch, starosta obce
IČO:	00313475
DIČ:	202115855
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu:	1202613002/5600
IBAN:	SK4756000000001202613002
Kontakt: tel./ e-mail:	048/4190160 / hrochot@hrochot.sk
Právna forma:	obec

na strane jednej (ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	MILAN STRIEBORNÝ Rádio-opravovňa
Sídlo:	Sebedín-Bečov, Bečov 30
Zastúpený:	MILAN STRIEBORNÝ
IČO:	10829521
DIČ:	1029221853
Bankové spojenie:	SLSP, a.s.
Číslo účtu:	50199118/0900
Kontakt: tel./ e-mail:	Strieborný 0911901727
Právna forma:	FO

na strane druhej (ďalej len „Zhotoviteľ“)

1. Predmet dodatku

V zmysle bodu 10.3 vyššie uvedenej zmluvy o dielo sa objednávateľ a zhotoviteľ dohodli, že cena Diela celkom bez DPH bude vyššia o 689,00€ z dôvodu doplnenia predĺženia na stĺpoch a montáže zásuviek vid' rozpis.

Na základe dodatku bude na uvedenú sumu 689,00 € bez DPH

s DPH 826,80 € vystavená samostatne FA.

Ostatné body a dojednania ostávajú nezmenené.

Dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá strana dostane 1 vyhotovenie.

V Hrochoti..... dňa.....

Objednávateľ:

Zhotoviteľ

