

#### IV.Cenové a platobné podmienky

1. Mení sa časť článku IV. ods.4.1 pôvodnej ZoD . Z dôvodu zmeny rozsahu Diela sa menia rozpočtové náklady na predmet diela „**Rekonštrukcia kúrenia - MŠ“ (Obec Hrochot)**“ nasledovne:

|                                           |          |                   |
|-------------------------------------------|----------|-------------------|
| Cena diela bez DPH podľa základnej zmluvy | -        | 22 394,00€        |
| Cena prác bez DPH podľa dodatku č. 1      | -        | 2 487,73€         |
| Cena diela bez DPH po zmene               | -        | 24 881,73€        |
| Cena DPH                                  | -        | 4 976,35€         |
| <b>Celkom zmluvná cena vrátane DPH</b>    | <b>-</b> | <b>29 858,08€</b> |

2. Zmluva sa dopĺňa o nové prílohy nasledovne: Príloha č. 1 – Naviac práce.

#### V.Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo týmto Dodatkom sú nedotknuté a zostávajú v platnosti bez zmeny.
3. Tento dodatok je platný dňom jeho podpisania a nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
4. Tento dodatok je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach z ktorých po dva obdrží každá zo zmluvných strán .
5. Zmluvné strany spoločne potvrdzujú, že sa pred podpisom Dodatku zoznámili s jeho obsahom, poznajú jeho obsah a účel.

V Hrochoti 09. 12 .2016


  
OBSTARÁVATEĽ



**TECHenergo, s.r.o.**

Piešť II 129, DETVA 962 12

IČO: 47 661 046

  
ZHOTOVITEĽ