

Rekapitulácia

Stavba: Materská škola Hrochoť - Rozšírenie kapacít materskej školy

Objednávateľ: Obec Hrochoť, Námestie Andreja Sládkoviča 343/1, 976 37 Hrochoť

Zhotoviteľ: PUR-STAV KB s.r.o., Lieskovec 616, 962 21 Lieskovec

Miesto: Hrochoť

Spracoval:

Dátum:

Kód	Zákazka/časť	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
-----	--------------	--------------	-----	------------

Materská škola Hrochoť - Rozšírenie kapacít materskej školy

1	Zmena skladby strechy - odpočet	-21 265,14	-4 253,03	-25 518,16
1.1	Zmena skladby strechy - prípočet	23 128,87	4 625,77	27 754,64

2	Celkom	1 863,73	372,75	2 236,48
---	--------	----------	--------	----------

Poznámka: Cena sa nemení, rozdiel znáša zhotoviteľ.

Stavebný dozor

Jana KLIMOVÁ

Generálny projektant

Martin Š.