
Harmonogram stavby "Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu v obci Hrochoť"
Zhotoviteľ: I.S.O.N. s.r.o., Kráľová 11, 962 01 Zvolenská Slatina

Vypracoval: Jana Kováčová

Dátum: 4.4.2025

  10 mesiacov

44 týždňov

304 dní 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

Popis

  1 Stavebná časť
    HSV Práce a dodávky HSV

      1 Zemné práce

      2 Zakladanie

      3 Zvislé a kompletné konštrukcie

      4 Vodorovné konštrukcie

      5 Komunikácie

      6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

      9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

      99 Presun hmôt HSV

    PSV Práce a dodávky PSV

      711 Izolácie proti vode a vlhkosti

      712 Izolácie striech, povlakové krytiny

      713 Izolácie tepelné

      725 Zdravotechnika - zariaďovacie predmety

      762 Konštrukcie tesárske

      763 Konštrukcie - drevostavby

      764 Konštrukcie klampiarske

      766 Konštrukcie stolárske

      767 Konštrukcie doplnkové kovové

      771 Podlahy z dlaždíc

      776 Podlahy povlakové

      781 Obklady

      783 Nátery

      784 Maľby

      787 Zasklievanie

    M Práce a dodávky M

      33-M Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh

    HZS Hodinové zúčtovacie sadzby

  2 Elektroinštalácia

    HSV Práce a dodávky HSV

      9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

    M Práce a dodávky M

      21-M Elektromontáže

      22-M Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení

      27-M Dátový rozvádzač R-DT

      28-M Rozvádzač HR

      29-M Rozvádzač RP1

      30-M Rozvádzač RP2

      31-M Rozvádzač RP01

      46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

    HZS Hodinové zúčtovacie sadzby

  3 Dažďová kanalizácia
    HSV Práce a dodávky HSV   

      1 Zemné práce   

      4 Vodorovné konštrukcie   

      8 Rúrové vedenie   

      99 Presun hmôt HSV   

    HZS Hodinové zúčtovacie sadzby   

    OST Ostatné   

  4 Vonkajšia kanaliz. splašková a tuková
    HSV Práce a dodávky HSV   

      1 Zemné práce   

      3 Zvislé a kompletné konštrukcie   

      4 Vodorovné konštrukcie   

      8 Rúrové vedenie   

      99 Presun hmôt HSV   

    HZS Hodinové zúčtovacie sadzby   

    OST Ostatné   

  5 Vzduchotechnika
    HSV Práce a dodávky HSV   

      9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   

    PSV Práce a dodávky PSV   

      713 Izolácie tepelné   

      739 Vzt, -uloženie ,uchyt.potrubia   

      769 Montáže vzduchotechnických zariadení   

      D1 Montáže vzduchotechnických zariadení-/VZT-Kuchyňa/   

      D2 Montáže vzduchotechnických zariadení-/VZT -sála/   

      D3 Montáže vzduchotechnických zariadení-/VZT -Odvod vzduchu/   

      D4 Montáže vzduchotechnických zariadení-/demontáž/   

    HZS Hodinové zúčtovacie sadzby   

    OST Ostatné   

  6 Vykurovanie
    HSV Práce a dodávky HSV   

      9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   

    PSV Práce a dodávky PSV   

      713 Izolácie tepelné   

      713d Izolácie tepelné-demontáže   

      731 Ústredné kúrenie - kotolne   

      D1 Ústredné kúrenie - kotolne-/demontáž   

      732 Ústredné kúrenie - strojovne   

      733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie   

      733d Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie-/demontáž/   

      734 Ústredné kúrenie - armatúry   

      734d Ústredné kúrenie - armatúry-/demontáž-predpoklad/   

      735 Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá   

      735a Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá-/demontáž/   

      738 Ústredné kúrenie, -vykurovacia skúška   

      739 Ústredné kúrenie, -uloženie ,uchyt.potrubia   

    HZS Hodinové zúčtovacie sadzby   

    OST Ostatné   

  7 Zdravotechnika

    HSV Práce a dodávky HSV   

      1 Zemné práce   

      4 Vodorovné konštrukcie   

      6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   

3.mesiac

11.týždeň 12.týždeň 13.týždeň
Kód položky
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      9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   

    PSV Práce a dodávky PSV   

      713 Izolácie tepelné   

      721 Zdravotechnika -  vnútorná kanalizácia   

      D1 Zdravotechnika -  vnútorná kanalizácia-/tuková/   

      D2 Zdravotechnika -  vnútorná kanalizácia-/demontáž/   

      722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod   

      722a Zdravotechnika - vnútorný vodovod-/ohrievač ventily/   

      722d Zdravotechnika - vnútorný vodovod-/demontáž/   

      725 Zdravotechnika - zariaď. predmety   

      725d Zdravotechnika - zariaď. predmety-/demontáž/   

      727 Zdravotechnika-uloženie,uchytenie  potrubia   

      732 Ústredné kúrenie - strojovne   

      734 Ústredné kúrenie - armatúry   

    HZS Hodinové zúčtovacie sadzby   

    OST Ostatné   
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